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内江师范学院
关于印发《教育教学改革研究项目管理办法

（修订）》的通知
校内各单位：
《内江师范学院教育教学改革研究项目管理办法（修订）》经2022年4月20日校长办公会审定通过，现印发给你们，请遵照执行。
                      内江师范学院  
                    2022年4月26日  
内江师范学院

教育教学改革研究项目管理办法（修订）
第一章 总则

第一条 为加强我校本科教育教学改革研究项目（以下简称“教改项目”）管理的科学化、规范化，更好地发挥教育教学研究对教学发展与教学质量提升的促进作用，特制定本办法。

第二条 教改项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，着力提高高等教育质量，推进高等教育内涵式发展。

第三条 项目立项突出“科学、创新、示范、应用”的原则。科学选题，集中申报，公正评审，择优立项，规范管理，注重实效。以高质量的教学研究指导和推动教学改革实践，推进学校内涵式发展。

第四条 本办法适用于我校教师承担或参与的，纳入学校统一管理的教改项目。

第五条 教改项目按研究选题意义和范围分为重点项目、委托项目和一般项目。

（一）重点项目是为解决教育教学中面临的重点、热点、难点问题，开展探索性研究，以求在解决事关教学和管理全局性问题上取得突破性进展而遴选确定的教改项目，重点项目鼓励跨专业，跨学院联合申报。

（二）委托项目指根据实际需要，委托相关单位、教学团队等开展的教改项目。

（三）一般项目是针对教学和教学管理中遇到的实际问题，从理念、方法和路径等方面开展创新性研究以提高教学和教学管理水平而遴选确定的教改项目。

第六条 教育部和四川省教育厅教改项目的申报、建设、检查、验收、延期、撤销等管理工作，按上级有关规定并参照本办法执行。

第二章 管理职责

第七条 教改项目的建设管理实行项目负责人负责制。

（一）教务处全面负责各级各类教改项目的管理工作，其职责如下：
1. 根据相关文件要求，制订教改项目建设规划；

2. 制订和发布教改项目计划与指南；

3. 组织教改项目的立项、检查与验收；

4. 组织国家级、省级教改项目的遴选和推荐工作。

（二）二级学院是教改项目建设与实施的具体责任单位，其职责如下：
1. 制订本单位的项目建设规划；

2. 培育、储备本单位教改项目；

3. 组织教改项目申报、初评和推荐工作，协助申报人修改申报材料；

4. 定期开展教改项目检查，督促项目负责人开展研究和实践；

5. 做好教改项目服务工作，为项目实施提供条件保障；

6. 总结项目成效，培育教学成果。

（三）项目负责人是教改项目建设与实施的具体责任人，其职责如下：

1. 制订教改项目建设计划，签订项目任务书；

2. 安排教改项目实施进度，实施项目建设；

3. 按规定合理安排教改项目经费使用；

4. 按期结题验收，提交项目成果总结及相关支撑材料；

5. 凝练教改项目建设成果，做好宣传与推广工作。

第三章 申报与立项

第八条 申报条件

项目负责人应为我校在岗在职教职员工，申报者作为项目负责人每年每个子类不能超过1项，参研不超过2项；已有在研项目且尚未结题的，不得再申报同子类的项目，可申报其他项目1项，所有在研项目不超过2项。

第九条 有下列情况之一的，不得重复申报教改项目：

（一） 获得各级教学成果奖励后，无新研究内容、无可预期的重要突破的项目；

（二）已获得国家、直属部门或省（市）级及以上相关学（协）会等立项支持的项目；

（三）已获得国家、省（市）级教育科学研究立项的项目；

（四）其他被学校认定为不可申报的项目。

第十条 项目评审贯彻公平竞争、择优立项的原则。项目评审的基本标准是：

（一） 项目研究目标明确，有较好的研究和改革实践基础，研究力量较强，能遵循教育教学规律，反映立项的指导思想，体现教育 改革发展新要求、新态势，改革路线清晰；改革举措有效，有利于增强人才培养的适应性，有利于提高教学质量；

（二）项目研究设计科学合理，理论与实践结合，研究与改革实践结合，研究方法和实践途径可行；

（三）项目注重实际应用，对提高人才培养质量和改善教学管理有指导作用和推广应用价值，项目完成后可在一定范围内发挥示范辐射作用。

第十一条 申报、立项程序

（一）教务处发布各类教改项目申报通知和指南；

（二）各二级学院（行政人员归口至二级学院）根据项目通知和指南要求，统筹规划，组织申报、遴选和推荐工作。二级学院推荐的教改项目应经所在基层教学组织推选，教学指导委员会初审后确定，党政联席会讨论通过后推荐；

（三）教务处受理申报项目，组织专家初评并提出立项建议；

（四）初评结果报学校学术委员会审议，确定拟立项项目； 

（五）公示审议结果； 

（六）报学校校长办公会审定，通过后正式下发文件。 

第十二条 教改项目采用国家级、省级、校级三级申报立项。申报高一级项目，原则上应在低一级建设基础上推荐。

第四章 检查与验收

第十三条 教改项目检查为年度检查，由各二级学院对本单位承担的所有在研教改项目进行检查并形成年度进展报告，报教务处；教务处根据二级学院年度检查情况，对推进不力的项目开展专项检查。检查不合格项目限整改一次，整改期为三个月，仍不合格的撤销项目。

第十四条 教改项目的名称、建设内容、进度安排、负责人及项目组成员等不得随意调整。如确需调整的，项目组应在项目建设期内，提交项目变更申请表，经项目所在单位审核，报学校审批通过后方可执行。

第十五条 项目结题、延期、撤销

（一）所有项目均应如期完成。项目到期，应提交结题材料，经专家组评审后，给出同意结题、延期结题、项目撤销的结论（最终结论须过半数，未过半数以专家组合议结论为准）。凡评审结论为延期结题的项目，须提交延期申请、延期执行计划和方案，审批通过后方可执行，逾期未报者按照结题验收不合格处理。项目只能申请延期1次，延长期为半年。

（二）凡出现下列情形者，撤销该项目。包括但不限于：项目未开展研究的、项目组不具备继续研究条件和能力的、延期项目仍无法结题的，项目负责人出现重大思想政治性问题的，因学术不端造成重大不良影响或后果的，其他原因学校认为应撤销的。

（三）项目撤销后，追回项目资助经费，并取消负责人2年（撤销文件下达之日起）各级各类教改项目申报资格。

第十六条 结题验收程序

（一）教务处发布结题通知；

（二）项目负责人提交结题材料和研究成果；

（三）教务处组织专家开展结题验收；

（四）发文公布通过结题验收的项目。

第十七条 结题验收须提交以下材料

（一）《内江师范学院教改项目验收报告》；

（二）项目总结报告；

（三）经费使用明细表（加盖财务公章）；

（四）依托项目所取得的成果及相关支撑材料。

第十八条 成果形式

成果形式主要包括：研究报告、调研报告、教改方案、讲义、教学软件、教材（含实训教材）、教改论文、教学视频（课程类项目）、课堂教学实录（课程类项目）等。作为项目成果出版的教材及公开发表的论文等，须标注项目名称及项目编号，否则不能作为项目成果验收，也不给予经费支持。

第五章 经费管理

第十九条 经费资助与管理

（一）学教务处按照统一规划、分年实施、专款专用的原则对获批立项的教改项目给予经费资助；

（二）项目负责人所在单位对经费使用负有监管责任，应建立健全责任制，保证按规定用途使用资金；

（三）项目负责人是项目经费的直接责任人，对资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担相应责任；

（四）教改项目经费实行项目制，每个教改项目设立专项账户。国家级重点教改项目资助15万元，一般项目9万元；省级重点教改项目资助9万元，一般项目2万元，“互联网+”项目1万元；校级教改项目经费以当年申报指南为准。

第二十条 经费支出范围

教改项目经费使用原则上参照《内江师范学院校级科研项目及经费管理办法（修订）》（内师院发〔2022〕49号）执行。经费包括直接费用和间接费用两大部分，但间接经费全部用于完成项目后的绩效支出（不超过项目总经费的30%），直接经费中没有劳务费，其具体支出范围如下：

会议、差旅费：项目研究中因开展学习培训、交流研讨、考察调研等活动而发生的会议、交通、食宿、培训等费用。

专家咨询费：项目研究中支付给临时聘请的校内外专家的咨询费、评审费、论证费、鉴定费、讲座讲课等费用。

资料、材料费：资料费包括购买相应的书籍、资料和复印等费用；材料费包括原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。

成果费：包括论文版面费、教材或著作出版费、成果鉴定费等。

教学资源费：主要包括项目的相关网页建设、教学资源建设、维护费用等。

课程制作费：主要包括课程项目课堂实录、说课视频等录制费用等。

设备购置费：用于项目研究、演示等必备设备的采购费用，设备采购按学校规定的程序办理。

项目管理及评审费：用于项目申报、管理、中期检查、验收及结题评审，在项目总经费中按5%提取，由教务处统一安排协调使用。

第二十一条 项目负责人应按照项目任务书中的经费预算，合理使用学校资助的教改项目经费。学校将根据上一年度项目（非一年期的项目）经费使用比例划拨下一年度项目经费，项目建设期满不再划拨剩余经费。

第二十二条 教改项目结题后三个月内应完成所有经费报销，三个月后将收回剩余项目经费。

第六章 附则

第二十三条 历年在研校级教改项目，参照本办法执行。
第二十四条 本办法由教务处负责解释，自颁布之日起执行。原《内江师范学院教育教学改革研究项目管理办法》（内师院发〔2018〕105号）同时废止。其他相关文件与本办法不一致的，以本办法为准。


　内江师范学院办公室　　　　　             2022年4月26日印发 





